



Beschluss Nr. 8 der 6. ordentlichen Präsidiumssitzung des SHFV am 06./07.12.2019

Antrag: Auftragserteilung für Baumaßnahmen im USFP

Antragsteller: geschäftsführendes Präsidium

Beschluss: Das Präsidium des SHFV hat einstimmig beschlossen,

dass ausgehend vom Beschluss Nr. 01 des Präsidiums vom 23.05.2019 das geschäftsführende Präsidium in Absprache mit der Kommission Umbau Uwe Seeler Fußball Park Aufträge für die dort gelisteten Baumaßnahmen erteilen kann, die das Gesamtvolumen des Projektes (Stand: 23.05.2019) um maximal 10 % der im Beschluss genannten Summe übersteigen können.

Eine darüber hinaus gehend Überschreitung ist nur ohne weiteren Präsidiumsbeschluss zulässig, sofern diese durch zusätzliche Zuschüsse gedeckt ist.

Begründung:

Bei einem Bauprojekt dieser Größenordnung ist es bei der derzeitigen Marktsituation nicht auszuschließen, dass Mehrkosten entstehen. Wichtig: Aktuell hat sich der Finanzierungsaufwand für den Verband gegenüber dem 23. Mai 2019 jedoch nicht erhöht.

Da bisher alle Entscheidungen zum Umbau in Abstimmung mit dem Präsidium erfolgt sind und erfolgen sollen, müsste bei einer minimalen Kostenüberschreitung gegenüber dem Beschluss vom 23. Mai 2019 umgehend eine außerordentliche Präsidiumssitzung einberufen werden. Dieser Situation soll vorgebeugt werden, indem das Präsidium dem geschäftsführenden Präsidium in Absprache mit der Kommission Umbau Uwe Seeler Fußball Park einen finanziellen Spielraum gewährt. Eine Finanzierung dieser Maximalsumme wäre über einen Kapitaldienst gesichert. Nur für den Fall, dass dieser Spielraum in Höhe von 10 % der Gesamtsumme überschritten wird und keine zusätzlichen Zuschüsse zur Deckung generiert werden, müsste das Präsidium einberufen werden.

Interne ergänzende Info für das Präsidium:

Als 10 % der Gesamtsumme des Beschlusses vom 23. Mai 2019 gilt konkret folgender Betrag: 193.628,14 € (10 % von 1.936.281,41 €).

Bisher zugesicherte sind Zuschüsse sind:

- 500.000,- € vom Land SH
- 216.500,- € vom Landessportverband (Fünf-Jahres-Plan)